รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569







งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

****

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓-๐๔๕๐๘๐

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายศรีวอน บุญกองรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ , ๒๙ , ๓๐ และ ๓๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้คณะผู้บริหารรับทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๔
ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๒๑
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	๓๘
ภาคผนวก	

ส่วนที่ ๑
บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ ทั้งนี้การวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน
๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ **“ระบบติดตาม”** จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง **“ระบบประเมินผล”** ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานต่อไป

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตามหมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมการประเมินผลคือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร

อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

<u>ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล</u>



๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงสามารถใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทางดังนี้

๕.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๕.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๕.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

ส่วนที่ ๒
การติดตามและประเมินผล

๑. <u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น</u>

(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

<u>วิสัยทัศน์การพัฒนา</u>

“อนุรักษ์วัฒนธรรมที่สำคัญ ใส่ใจประเพณีชาติพันธุ์อันมีค่า ร่วมกันพัฒนาที่รุ่นเรา”

<u>พันธกิจ</u>

๑. มีการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค

๒. มีการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓. มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

๔. มีการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพทุกมิติ

๕. มีการส่งเสริมด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงความเป็นเอกลักษณ์

๖. มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลทุกหมู่บ้าน/หย่อมบ้าน ให้ได้รับความสะดวก สบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๗. มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

๘. มีการพัฒนาด้านการเมือง การบริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก

๙. ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

<u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา</u>

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต

(๒) นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

๑. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งข้าวพวงได้รับการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกหมู่บ้าน

๒. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งข้าวพวงทุกหมู่บ้านได้รับการเฝ้าระวังภัยในด้านต่างๆ และได้รับการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

๓. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขหรือลดลงเป็นประจำทุกปี

๔. นโยบายด้านการพัฒนาชุมชน

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการต่างๆ ของเทศบาล

๕. นโยบายด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- เยาวชนและเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลทุ่งข้าวพวงได้รับการศึกษาครบทุกครัวเรือน ร่วมทั้งจัดงาน/กิจกรรมในด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี

๖. นโยบายด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ตั้งงบประมาณการพัฒนา / ปรับปรุง / ซ่อมแซม ด้านโครงสร้างพื้นฐานในเทศบัญญัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ เป็นประจำทุกปี

๗. นโยบายด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ตำบลทุ่งข้าวพวงอย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ

๘. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาล อย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ

๙. นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต

- คณะผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลมีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

๒. <u>แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘</u>

๒.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด

(๑) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด

(๒) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน

(๓) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring)

(๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

(๕) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)

(๖) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

(๗) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้อง

สามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทางดังนี้

(๑) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

(๒) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)

(๓) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้

(๒) ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีองค์ประกอบที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๒.๑ ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ

๒.๒ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ความจำเป็นสำคัญในการนำมาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนยุทธศาสตร์ อาจเป็น

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ

๒.๓ กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการกำหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ โดยมีอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๙ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ยังได้กำหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น

๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน และข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

๒.๒ การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ใช้แบบรายงาน ๓ แบบ ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้ คือ

๑. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน

<u>แบบที่ ๑</u> การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน

<u>แบบที่ ๒</u> แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน ๓ แบบ คือ

๓.๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๓.๒ แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม

๓.๓ แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์

๒.๓ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

<u>แบบที่ ๑</u> เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ....

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
<u>ส่วนที่ ๑</u> คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ		
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา		
<u>ส่วนที่ ๒</u> การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล		
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน		
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น		
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น		
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด		
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น		
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา		
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด		
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา		
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์		
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์		

การวัด และการนำเสนอผล

- ความถี่ในการวัด : หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

- เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ ไม่มี การดำเนินการนั้น

<u>แบบที่ ๒</u> แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....

๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑		ปีที่ ๒		ปีที่ ๓		ปีที่ ๔		ปีที่ ๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์..... แผนงาน.....	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx			xx	xxxx
๒. ยุทธศาสตร์..... แผนงาน.....												
ฯลฯ....												
รวม												

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ อปท. ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ใด

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการทั้งหมด		ผลการดำเนินงานโครงการ								หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการเสร็จสิ้น				อยู่ในระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณที่ใช้จริง	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	
๑. ยุทธศาสตร์.....											
- แผนงาน.....	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	.....
รวม	**xx**	**xxx**	**xx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	
๒. ยุทธศาสตร์.....											
- แผนงาน.....	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	.....
รวม	**xx**	**xxx**	**xx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	
ฯลฯ											
รวม	**xx**	**xxx**	**xx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	

เกณฑ์การพิจารณา : ๑. ทำการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้านี้ว่ามีโครงการที่เสร็จเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนฯ

๒. หากมีร้อยละของโครงการที่ดำเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. .....

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์.....	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
ยุทธศาสตร์.....						
ยุทธศาสตร์.....						
ยุทธศาสตร์.....						
ยุทธศาสตร์.....						
รวม	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**

เกณฑ์การพิจารณา : นำเข้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน เพื่อเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานตามแผนนั้น

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
๑	<u>งบกลาง</u>					
	.....					
	.....					
	.....					
	.....					
๒	<u>งบบุคลากร</u>					
	....					
๓	<u>งบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</u>					
	....					
รวม						
รวมทั้งสิ้น						

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นเป็นอย่างไร

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	....	....
๒	....	....
๓	....	....
๔	....	....
๕	....	....
๖	....	....

<u>แบบที่ ๓/๑</u> แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .....

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.....

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑.	xxx	xxx
๒.	xxx	xxx
๓.	xxx	xxx
ฯลฯ.....	xxx	xxx
รวม	**xxxx**	**xxxx**

เกณฑ์การพิจารณา : หากจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ ที่กำหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ ที่กำหนด

<u>แบบ ๓/๒</u> แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ ( ) ชาย **....** คน ( ) หญิง ..... คน

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ..... คน ( ) ๒๐ - ๓๐ ปี.....คน ( ) ๓๑- ๔๑ ปี.....คน
( ) ๔๑ – ๕๐ ปี.....คน ( ) ๕๑ – ๖๐ ปี.....คน ( ) มากกว่า ๖๐ ปี.....คน

๓. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา.....คน ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า..... คน
( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า.....คน
( ) ปริญญาตรี.....คน ( ) สูงกว่าปริญญาตรี.....คน ( ) อื่นๆ.....คน

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ.....คน ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.....คน
( ) ค้าขายธุรกิจส่วนตัว.....คน
( ) รับจ้าง..... คน ( ) นักเรียน/นักศึกษา.....คน ( ) เกษตรกร..... คน
( ) อื่นๆ (ระบุ) .....คน

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ประเด็น	พอใจมาก		พอใจ		ไม่พอใจ	
	จำนวน คน	ร้อยละ	จำนวน คน	ร้อยละ	จำนวน คน	ร้อยละ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม						
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม						
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ						
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม						
๖) มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด						
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น						
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม						
ภาพรวม	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

เกณฑ์การพิจารณา : ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจำนวนเท่าใด

<u>แบบ ๓/๓</u> แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาด้าน.....(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่กำหนดไว้)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ ( ) ชาย **....** คน ( ) หญิง ..... คน

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ..... คน ( ) ๒๐ - ๓๐ ปี.....คน ( ) ๓๑- ๔๑ ปี.....คน

( ) ๔๑ – ๕๐ ปี.....คน ( ) ๕๑ – ๖๐ ปี.....คน ( ) มากกว่า ๖๐ ปี.....คน

๓. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา.....คน ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า..... คน

( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า.....คน

( ) ปริญญาตรี.....คน ( ) สูงกว่าปริญญาตรี.....คน ( ) อื่นๆ.....คน

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ.....คน ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.....คน

( ) ค้าขายธุรกิจส่วนตัว.....คน

( ) รับจ้าง..... คน ( ) นักเรียน/นักศึกษา.....คน ( ) เกษตรกร..... คน

( ) อื่นๆ (ระบุ) .....คน

ส่วน ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน อปท..... ในการพัฒนา **ด้าน.....(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่กำหนดไว้)** โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ท่านให้คะแนน อปท.เท่าใด ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ)

ประเด็น	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม	xxx
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	xxx
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม	xxx
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	xxx
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	xxx
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	xxx
๗) ผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	xxx
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	xxx
ภาพรวม	**xxxxx**

เกณฑ์การพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๐ หรือใกล้ ๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความสำเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๕ แสดงว่าผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลสำเร็จมากที่สุด

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		
๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ			คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนฯ
		โครงการในเทศบัญญัติ	โครงการใช้งบจากหน่วยงานอื่น	โครงการใช้จ่ายเงินสะสม	
๑. ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๕	๑๗	-	-	๖๘.๐๐
๒. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๖	๖	-	-	๑๐๐.๐๐
๓. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๖	-	-	๘๕.๗๑
๔. ด้านการพัฒนาชุมชน	๕	๓	-	-	๖๐.๐๐
๕. ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๙	๓๖	-	-	๖๑.๐๒
๖. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘๔	๔๒	๑๓	๒๔	๙๔.๐๕
๗. ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	๓	๒	-	-	๖๖.๖๗
๘. ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๑๑	๙	-	-	๘๑.๘๒
๙. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต	๒	๒	-	-	๑๐๐.๐๐
รวม	**๒๐๒**	**๑๒๓**	**๑๓**	**๒๔**	**๗๙.๒๑**
		๑๖๐			

<u>การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ</u>

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าโดยภาพรวมจำนวนโครงการที่นำมาบรรจุในเทศบัญญัติเพื่อนำมาดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๑ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการที่มีในแผน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจำนวนโครงการที่มีในแผนมีเป็นจำนวนมากและเกินศักยภาพของของเทศบาลที่จะนำมาดำเนินการได้ทั้งหมดหรือดำเนินการได้เกินกว่าร้อยละ ๘๐ ดังนั้นแนวทางในการแก้ไขคือการให้ความสำคัญกับโครงการที่จะนำมาบรรจุไว้ในแผนฯ จะต้องเป็นโครงการที่มีความจำเป็น เร่งด่วน และแก้ไขปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และต้องสอดคล้องกับงบประมาณและศักยภาพของเทศบาลในการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ จึงจะทำให้การนำโครงการที่มีในแผนฯ มาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย , งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก และเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เทียบกับงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบประมาณตามแผนฯ	การเบิกจ่ายงบประมาณ					
		งบปกติ **		เงินสะสม		รวม	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๒,๑๙๕,๐๐๐	๑๑,๐๕๓,๓๐๑	๙๐.๖๔	-	๐.๐๐	๑๑,๐๕๓,๓๐๑	๙๐.๖๔
๒. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๑,๐๒๐,๐๐๐	๑๒๙,๐๑๓.๙๙	๑๒.๖๕	-	๐.๐๐	๑๒๙,๐๑๓.๙๙	๑๒.๖๕
๓. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙๒๐,๐๐๐	๔๘,๘๐๐	๕.๓๐	-	๐.๐๐	๔๘,๘๐๐	๕.๓๐
๔. ด้านการพัฒนาชุมชน	๑,๐๖๐,๐๐๐	๔๐,๙๕๐	๓.๘๖	-	๐.๐๐	๔๐,๙๕๐	๓.๘๖
๕. ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕,๖๓๙,๖๐๐	๑๐,๔๖๙,๕๘๗.๗๗	๖๖.๙๔	-	๐.๐๐	๑๐,๔๖๙,๕๘๗.๗๗	๖๖.๙๔
๖. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๙,๔๗๐,๐๐๐	๑๘,๙๗๑,๓๕๓	๒๗.๓๑	๓,๘๕๑,๐๐๐	๕.๕๔	๒๒,๘๒๒,๓๕๓	๓๒.๘๕
๗. ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	๘๐๐,๐๐๐	๑๐๑,๖๘๒	๑๒.๗๑	-	๐.๐๐	๑๐๑,๖๘๒	๑๒.๗๑
๘. ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๒,๙๑๐,๐๐๐	๙๔๙,๔๘๐.๑๖	๓๒.๖๓	-	๐.๐๐	๙๔๙,๔๘๐.๑๖	๓๒.๖๓
๙. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต	๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๖๖.๖๗	-	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐	๖๖.๖๗
รวม	**๑๐๔,๐๗๔,๖๐๐**	**๔๑,๘๐๔,๑๖๗.๙๒**	**๔๐.๑๗**	**๓,๘๕๑,๐๐๐**	**๕.๕๔**	**๔๕,๖๕๕,๑๖๗.๙๒**	**๔๓.๘๗**

หมายเหตุ : งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๘๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท

** **หมายเหตุ** : รวมถึงโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโครงการที่ใช้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๒.๒ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้รับจัดสรร	ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	
๑	<u>งบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</u>							
	(๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๖-๐๐๑๗ สายทางบ่อขยะบ้านห้วยทรายขาว-อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว พร้อมป้ายโครงการ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	✓	-	-	-	๓,๙๘๑,๐๐๐	๒,๗๑๓,๒๘๘	
	(๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๖-๐๓๐ สายทางบ้าน น.ส.พรพรรณ ศรีวิไล - โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า พร้อมป้ายโครงการ บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	✓	-	-	-	๔,๓๗๔,๐๐๐	๒,๙๖๘,๔๘๘	
	(๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๖-๐๕๖ สายทางบ้านห้วยทรายขาว-ฝายห้วยทรายขาว พร้อมป้ายโครงการ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	✓	-	-	-	๑,๙๖๐,๐๐๐	๑,๓๔๘,๐๘๘	
	(๔) โครงการก่อสร้างบันไดเหล็ก บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	✓	-	-	-	-	๔๑,๐๐๐	เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ (๒)
	(๕) โครงการจัดซื้อม้านั่งซีเมนต์ บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	✓	-	-	-	-	๙๖,๐๐๐	เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ (๑) และ (๓)

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้รับจัดสรร	ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	
	(๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๖-๐๑๔ สายทางบ้านแม่จา-อ่างเก็บน้ำแม่จา ม.๔ บ้านแม่จา หมู่ที่ ๔ (สายทางบ้านแม่จา-อ่างเก็บน้ำแม่จา ม.๔) ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	✓	-	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ (๑) และ (๓)
	(๗) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๖-๐๖๐ สายทางบ้านบ้านห้วยทรายขาว ม.๕ เลียบลำเหมืองท้ายหมู่บ้าน บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๕ (เลียบลำเหมืองท้ายหมู่บ้าน) ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	✓	-	-	-	-	๔๒๑,๐๐๐	เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ (๑) และ (๓)
	(๘) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๖-๐๖๑ สายทางบ้านบ้านห้วยทรายขาว ม.๕ ซอยข้างโรงเรียนห้วยทรายขาว บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๕ (ซอยข้างโรงเรียนห้วยทรายขาว) ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	✓	-	-	-	-	๓๓๖,๐๐๐	เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ (๑) และ (๓)
	(๙) โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๕ (หอประชุมประจำหมู่บ้าน) ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	✓	-	-	-	-	๒๓๓,๐๐๐	เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ (๑) และ (๓)
	(๑๐) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๖-๐๖๖ สายทางบ้านบ้านห้วยทรายขาว ม.๕ ซอยห้วยหนองวง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๕ (สายทางบ้านบ้านห้วยทรายขาว ม.๕ ซอยห้วยหนองวง) ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	✓	-	-	-	-	๒๖๒,๐๐๐	เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ (๑) และ (๓)

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้รับจัดสรร	ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	
	(๑๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๖-๐๖๓ สายทางบ้านห้วยเป้า ม.๑ ซอยดอยปานต่าง - บ่อดินหอม พร้อมป้ายโครงการ บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ ๑ ซอยดอยปานต่าง – บ่อดินหอม ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	✓	-	-	-	-	๘๒๕,๔๘๙	เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ (๒)
	(๑๒) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ ๑ (ซอยโรงสีข้าว) ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	✓	-	-	-	-	๑๗๒,๐๐๐	เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ (๒)
	(๑๓) โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองทางสายหลักเข้าหมู่บ้านแม่กอน บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	✓	-	-	-	-	๔๐๔,๐๐๐	เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ (๑๑)
รวม						**๑๐,๓๑๕,๐๐๐**	**๑๐,๓๑๐,๓๕๓**	
รวมทั้งสิ้น						**๑๐,๓๑๕,๐๐๐**	**๑๐,๓๑๐,๓๕๓**	

๑.๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ไปปฏิบัติ

(๑) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนฯ ปีงบฯ ๒๕๖๙		ผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบฯ ๒๕๖๙								หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการเสร็จสิ้น				อยู่ในระหว่างดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ		
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณที่ใช้จริง	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	
๑. ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต											
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘	๗๐๕,๐๐๐	๕	๖๒.๕๐	๓๐๑,๗๙๐	๔๒.๘๑	-	๐.๐๐	๓	๓๗.๕๐	สำนักปลัด
แผนงานสาธารณสุข	๑๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	๕	๕๐.๐๐	๒๐๐,๙๑๑	๑๘.๖๐	-	๐.๐๐	๕	๕๐.๐๐	สำนักปลัด
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๑๐๐,๐๐๐	๒	๖๖.๖๗	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑	๓๓.๓๓	สำนักปลัด
แผนงานงบกลาง	๔	๑๐,๓๑๐,๐๐๐	๓	๗๕.๐๐	๑๐,๔๔๐,๖๐๐	๑๐๑.๒๗	-	๐.๐๐	๑	๒๕.๐๐	สำนักปลัด
รวม	**๒๕**	**๑๒,๑๙๕,๐๐๐**	**๑๕**	**๖๐.๐๐**	**๑๑,๐๕๓,๓๐๑**	**๙๐.๖๔**	**-**	**๐.๐๐**	**๑๐**	**๔๐.๐๐**	
๒. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน											
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๕	๕๒๐,๐๐๐	๔	๘๐.๐๐	๔๓,๔๐๓.๗๖	๘.๓๕	-	๐.๐๐	๑	๒๐.๐๐	สำนักปลัด
แผนงานงบกลาง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐.๐๐	๘๕,๖๑๐.๒๓	๑๗.๑๒	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม	**๖**	**๑,๐๒๐,๐๐๐**	**๕**	**๘๓.๓๓**	**๑๒๙,๐๑๓.๙๙**	**๑๒.๖๕**	**-**	**๐.๐๐**	**๑**	**๑๖.๖๗**	
๓. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑	๕๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด
แผนงานสาธารณสุข	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	สำนักปลัด
แผนงานการเกษตร	๔	๒๗๐,๐๐๐	๓	๗๕.๐๐	๓๘,๘๐๐	๑๔.๓๗	-	๐.๐๐	๑	๒๕.๐๐	สำนักปลัด
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๕๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑	๑๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม	**๗**	**๙๒๐,๐๐๐**	**๔**	**๕๗.๑๔**	**๔๘,๘๐๐**	**๕.๓๐**	**-**	**๐.๐๐**	**๓**	**๔๒.๘๖**	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ ทั้งหมดในแผนฯ ปีงบฯ ๒๕๖๙		ผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบฯ ๒๕๖๙								หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการเสร็จสิ้น				อยู่ในระหว่างดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ		
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณที่ใช้จริง	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	
๔. ด้านการพัฒนาชุมชน											
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๓๔๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๒	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๕๒๐,๐๐๐	๑	๕๐.๐๐	๔๐,๙๕๐	๗.๘๘	-	๐.๐๐	๑	๕๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม	**๕**	**๑,๐๖๐,๐๐๐**	**๑**	**๒๐.๐๐**	**๔๐,๙๕๐**	**๗.๘๘**	**-**	**๐.๐๐**	**๔**	**๘๐.๐๐**	
๕. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น											
แผนงานการศึกษา	๓๙	๑๔,๓๘๔,๖๐๐	๑๓	๓๓.๓๓	๙,๗๕๐,๕๒๒.๒๗	๖๗.๗๘	-	๐.๐๐	๒๖	๖๖.๖๗	กองการศึกษา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒๐	๑,๒๕๕,๐๐๐	๑๒	๖๐.๐๐	๗๑๙,๐๖๕.๕๐	๕๗.๓๐	-	๐.๐๐	๘	๔๐.๐๐	กองการศึกษา
รวม	**๕๙**	**๑๕,๖๓๙,๖๐๐**	**๒๕**	**๔๒.๓๗**	**๑๐,๔๖๙,๕๘๗.๗๗**	**๖๖.๙๔**	**-**	**๐.๐๐**	**๓๔**	**๕๗.๖๓**	
๖. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘๔	๖๙,๔๗๐,๐๐๐	๕๔	๖๔.๒๙	๒๒,๘๒๒,๓๕๓	๓๒.๘๕	๑๒	๑๔.๒๙	๑๘	๒๑.๔๓	กองช่าง
รวม	**๘๔**	**๖๙,๔๗๐,๐๐๐**	**๕๔**	**๖๔.๒๙**	**๒๒,๘๒๒,๓๕๓**	**๓๒.๘๕**	**๑๒**	**๑๔.๒๙**	**๑๘**	**๒๑.๔๓**	
๗. ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ											
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๗๐๐,๐๐๐	๑	๕๐.๐๐	๘๐,๖๓๒	๑๑.๕๒	-	๐.๐๐	๑	๕๐.๐๐	กองคลัง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐.๐๐	๒๑,๐๕๐	๒๑.๐๕	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม	**๓**	**๘๐๐,๐๐๐**	**๒**	**๖๖.๖๗**	**๑๐๑,๖๘๒**	**๑๒.๗๑**	**-**	**๐.๐๐**	**๑**	**๓๓.๓๓**	
๘. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร											
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๑	๒,๙๑๐,๐๐๐	๗	๖๓.๖๔	๙๔๙,๔๘๐.๑๖	๓๒.๖๓	-	๐.๐๐	๔	๓๖.๓๖	สำนักปลัด/กองคลัง
รวม	**๑๑**	**๒,๙๑๐,๐๐๐**	**๗**	**๖๓.๖๔**	**๙๔๙,๔๘๐.๑๖**	**๓๒.๖๓**	**-**	**๐.๐๐**	**๔**	**๓๖.๓๖**	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ ทั้งหมดในแผนฯ ปีงบฯ ๒๕๖๙		ผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบฯ ๒๕๖๙								หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการเสร็จสิ้น				อยู่ในระหว่างดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ		
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณที่ใช้จริง	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	
๙. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากทุจริต											
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๖๐,๐๐๐	๑	๕๐.๐๐	๑๙,๗๕๐	๓๒.๙๒	-	๐.๐๐	๑	๕๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม	**๒**	**๖๐,๐๐๐**	**๑**	**๕๐.๐๐**	**๑๙,๗๕๐**	**๓๒.๙๒**	**-**	**๐.๐๐**	**๑**	**๕๐.๐๐**	
รวมทั้งสิ้น	**๒๐๒**	**๑๐๔,๐๗๔,๖๐๐**	**๑๑๔**	**๕๖.๔๔**	**๔๕,๖๓๔,๙๑๗.๙๒**	**๔๓.๘๕**	**๑๒**	**๕.๙๔**	**๗๖**	**๓๗.๖๒**	

(๒) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ และแบบที่ ๓/๒

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็น	พอใจมาก		พอใจ		ไม่พอใจ	
	จำนวน คน	ร้อยละ	จำนวน คน	ร้อยละ	จำนวน คน	ร้อยละ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๐๐	๘๐.๐๐	๕๐	๒๐.๐๐	-	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒๑๐	๘๔.๐๐	๔๐	๑๖.๐๐	-	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๐๐	๘๐.๐๐	๕๐	๒๐.๐๐	-	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๑๙๐	๗๖.๐๐	๖๐	๒๔.๐๐	-	-
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๙๕	๗๘.๐๐	๕๕	๒๒.๐๐	-	-
๖) มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๐๐	๘๐.๐๐	๕๐	๒๐.๐๐	-	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑๕๐	๖๐.๐๐	๘๐	๓๒.๐๐	๒๐	๘.๐๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๙๐	๗๖.๐๐	๕๐	๒๐.๐๐	๑๐	๔.๐๐
ภาพรวม	**พอใจมาก**	**๗๖.๘๐**	**พอใจ**	**๒๑.๒๕**	**ไม่พอใจ**	**๑.๕๐**

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เกณฑ์การพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๐ หรือใกล้ ๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ หากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๕ แสดงว่าผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง หากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๘.๕๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จในระดับดี และหากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้ ๑๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผลการสำรวจ : ในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ มีความพึงพอใจระดับ **"ดี"** ดังนี้

ลำดับที่	ประเด็น	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๑	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๑๐
๒	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๕
๔	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๕	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๕
๖	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๕
๗	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๐
๘	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๔๐
	รวม	**๘.๒๘**

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผลการสำรวจ : ในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ มีความพึงพอใจระดับ **" ดี"** ดังนี้

ลำดับที่	ประเด็น	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๑	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๒๑
๒	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๗
๔	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๕
๕	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๕๐
๖	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๕
๗	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๐๐
๘	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๐
	รวม	**๘.๒๐**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการสำรวจ : ในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ มีความพึงพอใจระดับ **" ดี"** ดังนี้

ลำดับที่	ประเด็น	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๑	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๐
๒	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๕
๔	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๐
๕	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๐๐
๖	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๕
๗	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๐
๘	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๐
	รวม	**๘.๒๙**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาชุมชน

ผลการสำรวจ : ในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ ไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากไม่มีการดำเนินการ

ลำดับที่	ประเด็น	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๑	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๐.๐๐
๒	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๐.๐๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๐.๐๐
๔	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๐.๐๐
๕	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๐.๐๐
๖	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๐.๐๐
๗	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๐.๐๐
๘	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๐.๐๐
	รวม	**๐.๐๐**

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลการสำรวจ : ในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ มีความพึงพอใจระดับ **“ ดี”** ดังนี้

ลำดับที่	ประเด็น	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๑	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๐
๒	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๐
๔	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๕	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๖๐
๖	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๐
๗	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๒๕
๘	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
	รวม	**๘.๕๔**

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการสำรวจ : ในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ มีความพึงพอใจระดับ **"ดี"** ดังนี้

ลำดับที่	ประเด็น	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๑	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๕๐
๒	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๐
๔	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๐
๕	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๕
๖	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๐
๗	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๕
๘	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๐
	รวม	**๘.๔๔**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ผลการสำรวจ : ในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ ไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากไม่มีการดำเนินการ

ลำดับที่	ประเด็น	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๑	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๐.๐๐
๒	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๐.๐๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๐.๐๐
๔	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๐.๐๐
๕	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๐.๐๐
๖	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๐.๐๐
๗	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๐.๐๐
๘	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๐.๐๐
	รวม	**๐.๐๐**

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ผลการสำรวจ : ในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ มีความพึงพอใจระดับ **" ดี"** ดังนี้

ลำดับที่	ประเด็น	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๑	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๔๐
๒	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๐
๔	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๕
๕	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๐
๖	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๐
๗	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๕
๘	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
	รวม	**๘.๓๙**

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต

ผลการสำรวจ : ในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ มีความพึงพอใจระดับ **" ดี "** ดังนี้

ลำดับที่	ประเด็น	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๑	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๙๐
๒	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๕
๔	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๕	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๐
๖	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐
๗	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๐๐
๘	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๐
	รวม	**๘.๔๔**

สรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ต่างๆ

ผลการวิเคราะห์ในภาพรวม : สัดส่วนของแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจคือ แสดงว่าเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระดับดี โดยเรียงตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ลำดับที่	ประเด็น	ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๑	ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ดี	๘.๒๘
๒	ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ดี	๘.๒๐
๓	ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดี	๘.๒๙
๔	ด้านการพัฒนาชุมชน	ไม่มีการดำเนินการ	๐.๐๐
๕	ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ดี	๘.๕๔
๖	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ดี	๘.๔๔
๗	ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	ไม่มีการดำเนินการ	๐.๐๐
๘	ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	ดี	**๘.๓๙**
๙	ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต	ดี	**๘.๔๔**
	รวม ๙ ยุทธศาสตร์	**ดี**	**๘.๓๗**

ส่วนที่ ๔
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงดำเนินโครงการในภาพรวมได้ครบตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๙ ด้าน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๔ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนฯ และไม่ได้ดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น ๗๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๒ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนฯ ทั้งนี้เนื่องจากโครงการที่มีอยู่ในแผนฯ มีเป็นจำนวนมากทำให้บางโครงการไม่ได้ดำเนินการ ส่งผลให้การดำเนินโครงการต่างๆ ในภาพรวมของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

<u>เชิงปริมาณ</u>

การดำเนินโครงการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๙ ด้าน เมื่อเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดำเนินการได้ร้อยละ ๖๐.๐๐

(๒) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดำเนินการได้ร้อยละ ๘๓.๓๓

(๓) ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการได้ร้อยละ ๕๗.๑๔

(๔) ด้านการพัฒนาชุมชน ดำเนินการได้ร้อยละ ๒๐.๐๐

(๕) ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำเนินการได้ร้อยละ ๔๒.๓๗

(๖) ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการได้ร้อยละ ๖๔.๒๙

(๗) ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดำเนินการได้ร้อยละ ๖๖.๖๗

(๘) ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ดำเนินการได้ร้อยละ ๖๓.๖๔

(๙) ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต ดำเนินการได้ร้อยละ ๕๐.๐๐

<u>เชิงคุณภาพ</u>

จากการพิจารณาร้อยละของผลการดำเนินภารกิจเทียบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงทั้ง ๙ ด้าน พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้เนื่องจากโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงไม่มีงบประมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการทั้งหมด ดังนั้นจึงสามารถประเมินผลได้ว่าการดำเนินภารกิจเทียบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงทั้ง ๙ ด้าน ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมายของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ดังนี้

(๑) ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีเป้าหมาย ๒๑ โครงการ ดำเนินการได้ ๑๓ โครงการ

(๒) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มีเป้าหมาย ๖ โครงการ ดำเนินการได้ ๔ โครงการ

(๓) ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ๖ โครงการ ดำเนินการได้ ๓ โครงการ

(๔) ด้านการพัฒนาชุมชน ไม่มีการดำเนินการ

(๕) ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีเป้าหมาย ๖๐ โครงการ ดำเนินการได้ ๒๕ โครงการ

(๖) ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีเป้าหมาย ๖๒ โครงการ ดำเนินการได้ ๒๙ โครงการ

(๗) ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ไม่มีการดำเนินการ

(๘) ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร มีเป้าหมาย ๙ โครงการ ดำเนินการได้ ๘ โครงการ

(๙) ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต มีเป้าหมาย ๒ โครงการ ดำเนินการได้ ๑ โครงการ

๒.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาไว้ในเทศบัญญัติรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ	สร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ถึงความจำเป็นเร่งด่วน ในเรื่องการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกับสถานะการคลังของเทศบาล
๒	การนำเอาโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ไปดำเนินการ ไม่เป็นตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ มีการเพิ่มเติมโครงการใหม่เรื่อยๆ โดยไม่ได้คำนึงถึงโครงการเดิมที่มีอยู่ในแผนฯ	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรกำชับให้ดำเนินการโครงการตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และควรพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกับสถานะการคลังของเทศบาล
๓	บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
๔	งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ	ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ
๕	ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ	หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการโดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๖	ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องในการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ควรมีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒ ผลจากการพัฒนา

จากการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่ายังมีปัญหาในการดำเนินการบางอย่างที่ต้องดำเนินการแก้ไข เช่น

๑) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้นตามแผนการดำเนินงาน

๒) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๓) หมู่บ้านในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๔) ประชาชนมีปัญหาและความต้องการเป็นจำนวนมาก

๕) อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

๖) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ

๘) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการของเทศบาล

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงสามารถดำเนินการได้จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด

๒.๓ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan และระบบ New e-laas (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๒๙ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้วยระบบ e-plan และระบบ New e-laas