



แผนการดำเนินงาน
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๔ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายศรีวอน บุญกองรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลา การจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” ประกอบกับหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทาง การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ข้อ ๔ การจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ด้วยเมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ สภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงได้มีมติเห็นชอบการใช้ จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการพัฒนา จำนวน ๒๔ โครงการ ดังนั้นงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนัก ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงจะดำเนิน โครงการอะไรบ้าง จำนวนกี่โครงการ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ใดบ้าง ใช้งบประมาณเท่าไร จะดำเนินการในพื้นที่ ชุมชนใดและในห้วงเวลาใด และที่สำคัญเพื่อให้พี่น้องประชาชนในเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ได้นำไปเป็นแนว ทางการติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ บทนำ	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑
๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ	๒
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ หรือแบบ ผด.๐๑	๔
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔
๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ หรือแบบ ผด.๐๒	๕
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๕
๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค/ สาธารณูปการต่างๆ ที่จำเป็น	๕
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ

แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะทำให้ แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ มากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานต่างๆ มีการจำแนกรายละเอียดซึ่งจะทำให้การติดตาม ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น โดยแผนการดำเนินงานมีลักษณะ ดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการที่ระบุการปฏิบัติ
๒. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและ แสดงถึงการดำเนินงานจริงในปีงบประมาณนั้น
๓. เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
๔. เป็นแผนที่รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแยกได้ดังนี้

๑. เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้นๆ
๒. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นๆ
๓. เพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๔. เพื่อพัฒนาระดับขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานท้องถิ่น ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ โดยมีขั้นตอน การดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าว

อาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ แบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลแล้วเสนอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ จึงเป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อองค์กรในภาพรวม เพราะแผนการดำเนินงาน เกิดจากการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่จริง และแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการดำเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้

๑. สามารถนำแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนา ในระดับต่างๆ ของเทศบาล
๒. การแบ่งงานความรับผิดชอบมีความชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อนในการ ทำงาน
๓. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๔. สามารถจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้ตามความต้องการและครอบคลุมทุกพื้นที่
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการพัฒนาเทศบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
๖. เกิดการประสานบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
๗. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเมื่อสิ้น ปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆ ที่กำหนดให้เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวงจะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด ๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการต่างๆ ที่จำเป็น	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๔	๑๐๐.๐๐	๖,๒๓๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม	๑	๑	๒๔	๑๐๐.๐๐	๖,๒๓๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑ กอง
รวมทั้งสิ้น	๑	๑	๒๔	๑๐๐.๐๐	๖,๒๓๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑ กอง

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการต่างๆ ที่จำเป็น
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลทุ่งข้าวพวง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๑,๐๐๐	บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ ๑ (ซอย ป่าดึ่งงาม)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง				←									มีนาคม ๒๕๖๙
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางกล่อง เกเบี่ยน (ตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง)	๑.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร ๒.งานวางกล่องลอดตาข่าย บรรจุหินใหญ่ = ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๔๙,๐๐๐	บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ ๑ (ข้าง ลำเหมืองฝาย นาโป่ง)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง				←									มีนาคม ๒๕๖๙
๓	โครงการก่อสร้างรางส่ง น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลทุ่งข้าวพวง)	๑.รางส่งน้ำกว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ๒.ประตูน้ำ ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร=๒ ชุด	๑๓๔,๐๐๐	บ้านแม่กอน หมู่ที่ ๒ (ทางเข้าห้วยอม บ้านกระเหรื ยง)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง						←							พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ทุ่งข้าวพวง)	๑.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และปีก คอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ ๗๕.๖๐ ตารางเมตร หรือ พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๕.๖๐ ตารางเมตร ๒.งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. = ๗.๐๐ ท่อน ๓.งานรื้อผิวแอสฟัลท์เดิม= ๕๑๔.๘๖ ตารางเมตร	๔๖๗,๐๐๐	บ้านแม่กอน หมู่ที่ ๒ (ทางเข้าหลัก บ้านแม่กอน)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง													มีนาคม ๒๕๖๙
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลทุ่งข้าวพวง)	๑.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรและปีกคอนกรีต เสริมเหล็กพื้นที่ ๑.๕๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๕๐ ตาราง เมตร ๒.งานท่อระบายน้ำขนาดØ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. = ๖.๐๐ ท่อน	๑๒๘,๐๐๐	บ้านทุ่งข้าว พวง หมู่ที่ ๓ (ดอยหมาก้าน)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง													มีนาคม ๒๕๖๙
๖	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมฝาปิด (ตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ทุ่งข้าวพวง)	รางระบายน้ำกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร และบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร	๖๐,๐๐๐	บ้านทุ่งข้าว พวง หมู่ที่ ๓ (ห้วยกองมู)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง													พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ทุ่งข้าวพวง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ ตาราง เมตร	๓๕,๐๐๐	บ้านทุ่งข้าว พวง หมู่ที่ ๓ (ทางเข้าเด่น ป่าห่า)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง													เมษายน ๒๕๖๙
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ทุ่งข้าวพวง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตาราง เมตร	๒๖๙,๐๐๐	บ้านทุ่งข้าว พวง หมู่ที่ ๓ (หมวด ๙ ซอย ๑)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง													เมษายน ๒๕๖๙
๙	โครงการก่อสร้างฝาราง ระบายน้ำเหล็ก (ตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ทุ่งข้าวพวง)	งานฝารางระบายน้ำเหล็ก กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร	๑๔,๐๐๐	บ้านทุ่งข้าว พวง หมู่ที่ ๓ (ซอยหมวด ๒)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง													พฤษภาคม ๒๕๖๙
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ทุ่งข้าวพวง)	๑.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และปีก คอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ ๑๘.๐๐ ตารางเมตร หรือ พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๙๘.๐๐ ตารางเมตร ๒.งานรั้วผิวคอนกรีตเดิม = ๙๙.๐๐ ตารางเมตร	๑๔๖,๐๐๐	บ้านทุ่งข้าว พวง หมู่ที่ ๓ (ซอยหมวด ๓)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง													เมษายน ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑๑	โครงการก่อสร้างม้านั่ง (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลทุ่งข้าวพวง)	ม้านั่ง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร	๓๒,๐๐๐	บ้านทุ่งข้าว พวง หมู่ที่ ๓ (เลียบลำ เหมือง)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง													พฤษภาคม ๒๕๖๙
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางกล่องเก็บ (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลทุ่งข้าวพวง)	๑.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ ตารางเมตร ๒.งานวางกล่องลวดตาข่าย บรรจุหินใหญ่ = ๑๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๕,๐๐๐	บ้านแม่จา หมู่ ที่ ๔ (ซอยข้าง ตชด.๓๓๕-ทุ่ง โน)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง													เมษายน ๒๕๖๙
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ทุ่งข้าวพวง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตาราง เมตร	๔๘๖,๐๐๐	บ้านแม่จา หมู่ ที่ ๔ (ซอยเข้า อ่างเก็บน้ำแม่ จา)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง													เมษายน ๒๕๖๙
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ทุ่งข้าวพวง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๘,๐๐๐	บ้านแม่จา หมู่ ที่ ๔ (ซอยข้าง ร้านค้าชุมชน)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง													เมษายน ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ทุ่งข้าวพวง)	๑.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๖.๐๐ ตารางเมตร ๒.งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร =๖.๐๐ ท่อน	๓๐๒,๐๐๐	บ้านแม่จา หมู่ ที่ ๔ (ห้วยอม บ้านปางเปาะ- ถนนภายใน หมู่บ้าน)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง													เมษายน ๒๕๖๙
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลทุ่งข้าวพวง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๘๕,๐๐๐	บ้านแม่จา หมู่ ที่ ๔ (ห้วยอม บ้านแม่จา เหนือ-ซอย รัตติกาล)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง													พฤษภาคม ๒๕๖๙
๑๗	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมฝาบด (ตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ทุ่งข้าวพวง)	รางระบายน้ำกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	๒๘๒,๐๐๐	บ้านแม่จา หมู่ ที่ ๔ (ห้วยอม บ้านแม่จา เหนือ-ทางไป บ้านแม่จา น้อย)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง													มิถุนายน ๒๕๖๙
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ทุ่งข้าวพวง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร และไหล่ทางผิวจราจร = ๓๕.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร	๑๒๒,๐๐๐	บ้านห้วย ทรายขาว หมู่ ที่ ๕ (ห้วย กลางบ้าน)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง													พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ทุ่งข้าวพวง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๗๑,๐๐๐	บ้านห้วย ทรายขาว หมู่ ที่ ๕ (ซอยหัว บ้าน)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง													พฤษภาคม ๒๕๖๙
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตาม แบบแปลนเทศบาลตำบล ทุ่งข้าวพวง)	๑.ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และปีก คอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ ๑.๐๐ ตารางเมตร หรือ พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๘.๕๐ ตารางเมตร ๒.งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. = ๘.๐๐ ท่อน	๓๔๑,๐๐๐	บ้านห้วย ทรายขาว หมู่ ที่ ๕ (ห้วยอม บ้านห้วยป่า ฮ่อม-ซอย ๑)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง													พฤษภาคม ๒๕๖๙
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลทุ่งข้าวพวง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า ๔๖๕.๐๐ ตาราง เมตร	๓๓๕,๐๐๐	บ้านขุนคอง หมู่ที่ ๖ (ซอย ดาวูมี)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง													พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและ ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก (ตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า ๖๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ท่อลอดเหลี่ยม กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร	๔๘๗,๐๐๐	บ้านขุนคอง หมู่ที่ ๖ (แม่ คองซ้าย)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง													พฤษภาคม ๒๕๖๙
๒๓	โครงการวางกล่องเก เบียน (ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลทุ่งข้าว พวง)	งานวางกล่องลวดตาข่าย บรรจุหินใหญ่ = ๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๐๗,๐๐๐	บ้านห้วยดินตั้ง หมู่ที่ ๗ (ซอย เข้าบ่อกุ้ง)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง													พฤษภาคม ๒๕๖๙
๒๔	โครงการวางกล่องเก เบียน (ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลทุ่งข้าว พวง)	งานวางกล่องลวดตาข่าย บรรจุหินใหญ่ = ๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๘๖,๐๐๐	บ้านห้วยดินตั้ง หมู่ที่ ๗ (ซอย เข้าท่ากว้าง)	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่ง ข้าวพวง													พฤษภาคม ๒๕๖๙
รวมทั้งสิ้น			๖,๒๓๒,๐๐๐															