



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ประชาชนได้รับทราบ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายศรีวอน บุญกองรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งานแผนและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ , ๒๙ , ๓๐ และ ๓๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้คณะผู้บริหารทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๔
ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๒๑
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๓๖
ภาคผนวก	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ ทั้งนี้การวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานต่อไป

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตามหมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลู่วงค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมการประเมินผลคือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร

อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี


๒.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล



ภายในเดือนธันวาคม
เพื่อตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

- แบบที่ ๑ การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล
- แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงสามารถใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทางดังนี้

๕.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๕.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๕.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“อนุรักษ์วัฒนธรรม เลิศล้ำคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

พันธกิจ

๑. มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการเกษตร/ระบบน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๒. มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. มีการส่งเสริม/รักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

๔. มีการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕. มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน

๖. มีความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของชุมชน

๗. มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ

๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและระบบน้ำเพื่อการอุปโภค-

บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน

๓. ส่งเสริมการค้าการลงทุนที่เกิดประโยชน์ในท้องถิ่นและพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

๑. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน

๒. การควบคุม ป้องกันแก้ไขปัญหาขยะ มลภาวะในชุมชนและส่งเสริมการใช้

พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

ภูมิปัญญาและท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ

ท้องถิ่น

๑.พัฒนาองค์ความรู้และอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

๑.ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

๓.การพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

เตรียมร้อยใน ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ

ปลอดภัยในชุมชน

๑.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย และความ

๒.การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอบายมุขและแรงงานต่างด้าว

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะ ใน

การปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน

๒.พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล การ

พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

๓.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการตรวจสอบควบคุม

(๒) นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาล สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

๑.นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑.๒ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๑.๓ ความมั่นคงของชีวิตและสังคม

๑.๔.การศึกษา

๒.นโยบายด้านเศรษฐกิจ

๓.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.นโยบายด้านความมั่นคง

๖.นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด

(๑) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด

(๒) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน

(๓) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล

(Monitoring)

(๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

(๕) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)

(๖) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการศึกษาประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

(๗) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้อง

สามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทางดังนี้

(๑) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

(๒) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)

(๓) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้

(๒) ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มีองค์ประกอบที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๒.๑ ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ

๒.๒ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ความจำเป็นสำคัญในการนำมาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม

แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกทรายการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ

๒.๓ กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการกำหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการกำหนดองค์กร ที่รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------|
| (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสามคน |
| (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวนสองคน |
| (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ โดยมีอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๙ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ยังได้ กำหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

๔) ให้นำหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น

๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน และข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

๒.๒ การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ใช้แบบรายงาน ๓ แบบ ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้ คือ

๑. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน

แบบที่ ๑ การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน

แบบที่ ๒ แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

๓. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน ๓ แบบ คือ

๓.๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๓.๒ แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม

๓.๓ แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร อปท. ในแต่ละ

ยุทธศาสตร์

๒.๓ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ		
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา		
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล		
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน		
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น		
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น		
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด		
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น		
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา		
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด		
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา		
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์		
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์		

การวัด และการนำเสนอผล

- ความถี่ในการวัด : หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
- เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ไม่มี การดำเนินการนั้น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....
๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑		ปีที่ ๒		ปีที่ ๓		ปีที่ ๔		ปีที่ ๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์..... แผนงาน.....	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx			xx	xxxx
๒. ยุทธศาสตร์..... แผนงาน.....												
ฯลฯ....												
รวม												

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใด โดยยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ อปท. ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ใด

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการทั้งหมด		ผลการดำเนินงานโครงการ								หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ดำเนินการเสร็จสิ้น				อยู่ในระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ			
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณที่ใช้จริง	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ		
๑. ยุทธศาสตร์.....												
- แผนงาน.....	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
รวม	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
๒. ยุทธศาสตร์.....												
- แผนงาน.....	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
รวม	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
ฯลฯ												
รวม	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	

เกณฑ์การพิจารณา : ๑. ทำการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้าว่ามีโครงการที่เสร็จเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนฯ

๒. หากมีร้อยละของโครงการที่ดำเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบบุคลากร		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์.....	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
ยุทธศาสตร์.....						
ยุทธศาสตร์.....						
ยุทธศาสตร์.....						
ยุทธศาสตร์.....						
รวม	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

เกณฑ์การพิจารณา : นำเข้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน เพื่อเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานตามแผนนั้น

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ลำดับ ที่	ประเภทรายจ่าย	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
๑	งบกลาง					
					
					
					
๒	งบบุคลากร					
					
					
๓	งบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
					
					
รวม						
รวมทั้งสิ้น						

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นเป็นอย่างไร

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.....

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑.	xxx	xxx
๒.	xxx	xxx
๓.	xxx	xxx
ฯลฯ.....	xxx	xxx
รวม	xxxx	xxxx

เกณฑ์การพิจารณา : หากจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ ที่กำหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ ที่กำหนด

แบบ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ () ชาย คน () หญิง คน
๒. อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี คน () ๒๐ - ๓๐ ปี.....คน () ๓๑- ๔๑ ปี.....คน
 () ๔๑ - ๕๐ ปี.....คน () ๕๑ - ๖๐ ปี.....คน () มากกว่า ๖๐ ปี.....คน
๓. การศึกษา () ประถมศึกษา.....คน () มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า..... คน
 () อนุปริญญาหรือเทียบเท่า.....คน
 () ปริญญาตรี.....คน () สูงกว่าปริญญาตรี.....คน () อื่นๆ.....คน
๔. อาชีพหลัก () รับราชการ.....คน () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.....คน
 () ค่าขายธุรกิจส่วนตัว.....คน
 () รับจ้าง..... คน () นักเรียน/นักศึกษา.....คน () เกษตรกร..... คน
 () อื่นๆ (ระบุ)คน

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ประเด็น	พอใจมาก		พอใจ		ไม่พอใจ	
	จำนวน คน	ร้อยละ	จำนวน คน	ร้อยละ	จำนวน คน	ร้อยละ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม						
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม						
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ						
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม						
๖) มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด						
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น						
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม						
ภาพรวม	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

เกณฑ์การพิจารณา : ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจำนวนเท่าใด

แบบ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนา.....(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่กำหนดไว้)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ๑. เพศ () ชาย คน () หญิง คน
- ๒. อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี คน () ๒๐ - ๓๐ ปี.....คน () ๓๑- ๔๑ ปี.....คน
 () ๔๑ - ๕๐ ปี.....คน () ๕๑ - ๖๐ ปี.....คน () มากกว่า ๖๐ ปี.....คน
- ๓. การศึกษา () ประถมศึกษา.....คน () มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า..... คน
 () อนุปริญญาหรือเทียบเท่า.....คน
 () ปริญญาตรี.....คน () สูงกว่าปริญญาตรี.....คน () อื่นๆ.....คน
- ๔. อาชีพหลัก () รับราชการ.....คน () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.....คน
 () ค่าขายธุรกิจส่วนตัว.....คน
 () รับจ้าง..... คน () นักเรียน/นักศึกษา.....คน () เกษตรกร..... คน
 () อื่นๆ (ระบุ)คน

ส่วน ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ๑ปท..... ในการพัฒนา
ด้าน.....(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่กำหนดไว้) โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
ท่านให้คะแนน ๑ปท.เท่าใด ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ)

ประเด็น	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม	xxx
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	xxx
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม	xxx
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	xxx
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	xxx
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	xxx
๗) ผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	xxx
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	xxx
ภาพรวม	xxxxx

เกณฑ์การพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๐ หรือใกล้ ๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความสำเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๕ แสดงว่าผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลสำเร็จมากที่สุด

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนฯ
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		
		โครงการในเทศบัญญัติ	โครงการใช้จ่ายเงินสะสม	
๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๘๖	๒๖*	๒*	๓๒.๕๖
๒. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๕	๑	-	๒๐.๐๐
๓. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๔	-	๕๐.๐๐
๔. ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๗	๑๕	-	๘๘.๒๔
๕. ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	๖๔	๓๐		๔๖.๘๘
๖. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบเรียบร้อยในชุมชน	๖	๖	-	๑๐๐.๐๐
๗. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๗	๔๕**		๑๖๖.๖๗
รวม	๒๑๓	๑๒๗	๒	๖๐.๕๖
		๑๒๙		

* หมายถึง : รวมถึงโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโครงการที่ใช้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

** หมายถึง : รวมถึงโครงการและครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าโดยภาพรวมจำนวนโครงการที่นำมาบรรจุในเทศบัญญัติเพื่อนำมาดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๖ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการที่มีในแผน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจำนวนโครงการที่มีในแผนมีเป็นจำนวนมากและเกินศักยภาพของของเทศบาลที่จะนำมาดำเนินการได้ทั้งหมดหรือดำเนินการได้เกินกว่าร้อยละ ๘๐ ดังนั้นแนวทางในการแก้ไขคือทำให้ความสำคัญกับโครงการที่จะนำมาบรรจุไว้ในแผนฯ จะต้องเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และแก้ไขปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และต้องสอดคล้องกับงบประมาณและศักยภาพของเทศบาลในการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ จึงจะทำให้การนำโครงการที่มีในแผนฯ มาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เทียบกับงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบทดลอง		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗,๔๙๑,๒๙๙.๒๔	๑๑.๘๐	๗๖๑,๐๐๐	๑.๒๐	๘,๒๕๒,๒๙๙.๒๔	๑๓.๐๐
๒. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๓,๙๙๐	๐.๐๒	-	๐.๐๐	๑๓,๙๙๐	๐.๐๒
๓. ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘,๔๓๐	๐.๐๑	-	๐.๐๐	๘,๔๓๐	๐.๐๑
๔. ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๓,๔๓๖	๐.๐๔	-	๐.๐๐	๒๓,๔๓๖	๐.๐๔
๕. ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	๑๓,๐๕๘,๑๕๑.๙๖	๒๐.๕๖	-	๐.๐๐	๑๓,๐๕๘,๑๕๑.๙๖	๒๐.๕๖
๖. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบเรียบร้อยในชุมชน	๒๑๘,๕๓๕	๐.๓๔	-	๐.๐๐	๒๑๘,๕๓๕	๐.๓๔
๗. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี **	๑,๖๐๙,๕๘๘.๑๐	๒.๕๓	-	๐.๐๐	๑,๖๐๙,๕๘๘.๑๐	๒.๕๓
รวม	๒๒,๔๒๓,๔๓๐.๐๓	๓๕.๓๑	๗๖๑,๐๐๐	๑.๒๐	๒๓,๑๘๔,๔๓๐.๐๓	๓๖.๕๑

หมายเหตุ : งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน
๖๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

** หมายเหตุ : รวมถึงโครงการและครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๒.๒ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ประเภทรายจ่าย	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้รับจัดสรร	ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
๑	งบกลาง						
๒	งบบุคลากร						
๓	งบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
	(๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางเข้าห้วย่อมบ้านดอยนาหลวง) บ้านแม่กอน หมู่ที่ ๒			✓	✓	-	-
	(๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางเข้าพื้นที่การเกษตรเด่นป่าห้า) บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ ๓			✓	✓	-	-
	(๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยหอเจ้าเมือง) บ้านห้วยตีนตั้ง หมู่ที่ ๗			✓	✓	-	-
	(๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางเข้าพื้นที่การเกษตรห้วย่อมบ้าน ปางเบา) บ้านแม่จา หมู่ที่ ๔			✓	✓	-	-
รวม						-	-

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นเป็นอย่างไร

๒.๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

(๑) จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และที่แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔		ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑๑	๑๔,๒๒๐,๐๐๐	๓๙	๕๓,๔๐๕,๐๐๐	๙๖	๑๖๗,๐๒๓,๔๐๐	๘๖	๑๑๐,๔๕๐,๓๐๐	๒๔๖	๓๔๗,๕๕๓,๗๐๐
๒. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๑๕๐,๐๐๐	๔	๑๕๐,๐๐๐	๔	๑๕๐,๐๐๐	๔	๑๕๐,๐๐๐	๔	๑๕๐,๐๐๐	๒๐	๖๐๐,๐๐๐
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๕	๒,๔๕๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๙	๔,๔๕๐,๐๐๐
๓. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
- แผนงานการเกษตร	๕	๓๖๐,๐๐๐	๕	๓๖๐,๐๐๐	๕	๓๖๐,๐๐๐	๕	๓๖๐,๐๐๐	๕	๓๖๐,๐๐๐	๒๕	๑,๘๐๐,๐๐๐
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๔	๒,๐๐๐,๐๐๐
- แผนงานสาธารณสุข	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๘	๑,๑๐๐,๐๐๐
๔. ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
- แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๕	๙๐๕,๐๐๐	๑๕	๖๓๕,๐๐๐	๑๕	๖๓๕,๐๐๐	๑๘	๘๐๕,๐๐๐	๑๗	๖๐๕,๐๐๐	๘๐	๓,๕๘๕,๐๐๐
๕. ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต												
- แผนงานการศึกษา	๒๗	๑๑,๐๙๒,๖๐๐	๓๙	๑๘,๓๑๒,๖๐๐	๔๐	๒๑,๐๑๒,๖๐๐	๔๒	๑๙,๑๖๒,๖๐๐	๓๘	๑๘,๑๑๒,๖๐๐	๑๘๖	๘๗,๖๙๓,๐๐๐
- แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๔๙๐,๐๐๐	๕	๔๙๐,๐๐๐	๖	๑,๘๙๐,๐๐๐	๖	๑,๑๙๐,๐๐๐	๖	๑,๑๙๐,๐๐๐	๒๘	๕,๒๕๐,๐๐๐
- แผนงานสาธารณสุข	๖	๖๙๐,๐๐๐	๖	๖๙๐,๐๐๐	๖	๖๙๐,๐๐๐	๖	๖๙๐,๐๐๐	๖	๖๙๐,๐๐๐	๓๐	๓,๔๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔		ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๗	๓๙๐,๐๐๐	๗	๓๙๐,๐๐๐	๗	๓๙๐,๐๐๐	๗	๓๙๐,๐๐๐	๗	๓๙๐,๐๐๐	๓๕	๑,๙๕๐,๐๐๐
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๔๕,๐๐๐	๒	๔๕,๐๐๐	๓	๑๑๕,๐๐๐	๓	๑๑๕,๐๐๐	๓	๑๑๕,๐๐๐	๑๓	๔๓๕,๐๐๐
- แผนงานงบกลาง	๔	๑๐,๓๐๕,๐๐๐	๔	๑๐,๓๐๕,๐๐๐	๔	๑๐,๓๐๕,๐๐๐	๔	๑๐,๓๐๕,๐๐๐	๔	๑๐,๓๐๕,๐๐๐	๒๐	๕๑,๕๒๕,๐๐๐
๖. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยและการจัดระเบียบเรียบร้อยในชุมชน												
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๒	๑๒๐,๐๐๐	-	-	๔	๒,๐๐๐,๐๐๐
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔	๔๒๐,๐๐๐	๔	๔๒๐,๐๐๐	๔	๔๒๐,๐๐๐	๔	๔๒๐,๐๐๐	๔	๔๒๐,๐๐๐	๒๐	๒,๑๐๐,๐๐๐
- แผนงานงบกลาง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๕	๒,๕๐๐,๐๐๐
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๕	๗๕๐,๐๐๐
๗. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๑	๑,๘๑๐,๐๐๐	๑๕	๒,๒๑๐,๐๐๐	๑๑	๑,๘๑๐,๐๐๐	๑๔	๑,๘๔๐,๐๐๐	๑๔	๑,๘๔๐,๐๐๐	๖๕	๙,๕๑๐,๐๐๐
- แผนงานการศึกษา	๔	๒๕๑,๐๐๐	๔	๒๕๑,๐๐๐	๔	๒๕๑,๐๐๐	๔	๒๕๑,๐๐๐	๔	๒๕๑,๐๐๐	๒๐	๑,๒๕๕,๐๐๐
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๖	๑,๖๐๐,๐๐๐
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๕	๗๘๙,๐๐๐	๕	๗๘๙,๐๐๐	๕	๗๘๙,๐๐๐	๕	๗๘๙,๐๐๐	๕	๗๘๙,๐๐๐	๒๕	๓,๙๔๕,๐๐๐
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๒	๒๗๐,๐๐๐	๒	๒๗๐,๐๐๐	๒	๒๗๐,๐๐๐	๘	๑,๑๑๐,๐๐๐
- บัญชีครุภัณฑ์	-	-	๓	๑๘๘,๘๐๐	๒๒	๑,๖๕๓,๔๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๗๐,๐๐๐	๒๖	๒,๐๒๒,๒๐๐
รวม	๑๐๗	๓๑,๑๙๗,๖๐๐	๑๓๗	๕๒,๑๕๖,๔๐๐	๑๘๖	๙๗,๙๙๖,๐๐๐	๒๓๔	๒๐๙,๑๖๑,๐๐๐	๒๑๓	๑๔๘,๓๕๗,๙๐๐	๘๙๗	๕๓๙,๔๒๙,๐๐๐

(๒) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕		ผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕								หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ดำเนินการเสร็จสิ้น				อยู่ในระหว่างดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ			
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณที่ใช้จริง	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ		
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘๖	๑๑๐,๔๕๐,๓๐๐	๑๔	๑๖.๒๘	๕,๑๐๗,๒๙๙.๒๔	๔.๖๒	๑๑	๑๒.๘๐	๖๑	๗๐.๙๓	กองช่าง	
รวม	๘๖	๑๑๐,๔๕๐,๓๐๐	๑๔	๑๖.๒๘	๕,๑๐๗,๒๙๙.๒๔	๔.๖๒	๑๑	๑๒.๘๐	๖๑	๗๐.๙๓		
๒. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๑๕๐,๐๐๐	๑	๒๕.๐๐	๑๓,๙๙๐	๙.๓๓	-	๐.๐๐	๓	๗๕.๐๐	สำนักปลัด	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๕๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑	๑๐๐.๐๐	กองช่าง	
รวม	๕	๖๕๐,๐๐๐	๑	๒๐.๐๐	๑๓,๙๙๐	๒.๑๕	-	๐.๐๐	๔	๘๐.๐๐		
๓. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
- แผนงานการเกษตร	๕	๓๖๐,๐๐๐	๒	๔๐.๐๐	๘,๔๓๐	๒.๓๔	-	๐.๐๐	๓	๖๐.๐๐	สำนักปลัด	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๕๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑	๑๐๐.๐๐	กองช่าง	
- แผนงานสาธารณสุข	๒	๓๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๒	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม	๘	๑,๑๖๐,๐๐๐	๒	๒๕.๐๐	๘,๔๓๐	๐.๗๓	-	๐.๐๐	๖	๗๕.๐๐		
๔. ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ	๑๗	๖๐๕,๐๐๐	๓	๑๗.๖๕	๒๓,๔๓๖	๓.๘๗	-	๐.๐๐	๑๔	๘๒.๓๕	กองการศึกษา	
รวม	๑๗	๖๐๕,๐๐๐	๓	๑๗.๖๕	๒๓,๔๓๖	๓.๘๗	-	๐.๐๐	๑๔	๘๒.๓๕		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕		ผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕								หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ดำเนินการเสร็จสิ้น				อยู่ในระหว่างดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ			
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณที่ใช้จริง	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ		
๕. ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต												
- แผนงานการศึกษา	๓๘	๑๘,๑๑๒,๖๐๐	๘	๒๑.๐๕	๕,๖๖๓,๑๗๑	๓๑.๒๗	๑	๒.๖๓	๒๙	๗๖.๓๒	กองการศึกษา	
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ	๖	๑,๑๙๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๓	๕๐.๐๐	กองการศึกษา	
- แผนงานสาธารณสุข	๖	๖๙๐,๐๐๐	๒	๓๓.๓๓	๑๕,๔๗๗	๒.๒๔	๑	๑๖.๖๗	๓	๕๐.๐๐	สำนักปลัด	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗	๓๙๐,๐๐๐	๑	๑๔.๒๙	๑๙๙,๗๗๐	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๖	๘๕.๗๑	สำนักปลัด	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๑๑๕,๐๐๐	๑	๓๓.๓๓	๔๐,๐๐๐	๓๔.๗๘	-	๐.๐๐	๒	๖๖.๖๗	สำนักปลัด	
- แผนงานงบกลาง	๔	๑๐,๓๐๕,๐๐๐	๓	๗๕.๐๐	๕,๖๖๒,๔๐๐	๕๔.๙๕	-	๐.๐๐	๑	๒๕.๐๐	สำนักปลัด	
รวม	๖๔	๓๐,๘๐๒,๖๐๐	๑๕	๒๓.๔๔	๑๑,๕๘๐,๘๑๘	๓๗.๖๐	๒	๓.๑๓	๔๔	๖๘.๗๕		
๖. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบเรียบร้อยในชุมชน												
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔	๔๒๐,๐๐๐	๓	๗๕.๐๐	๑๔,๑๕๐	๓.๓๗	-	๐.๐๐	๑	๒๕.๐๐	สำนักปลัด	
- แผนงานงบกลาง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐.๐๐	๒๐๔,๓๘๕	๔๐.๘๘	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑๕๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม	๖	๑,๐๗๐,๐๐๐	๔	๖๖.๖๗	๒๑๘,๕๓๕	๒๐.๔๒	-	๐.๐๐	๒	๓๓.๓๓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕		ผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕								หน่วยงานรับผิดชอบ	
			ดำเนินการเสร็จสิ้น				อยู่ในระหว่างดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ			
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณที่ใช้จริง	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ		
๗.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๔	๑,๘๕๐,๐๐๐	๕	๓๕.๗๑	๕๑๓,๘๐๘.๑๐	๒๗.๙๒	-	๐.๐๐	๙	๖๔.๒๙	สป. /กองคลัง	
- แผนงานการศึกษา	๔	๒๕๑,๐๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๔	๑๐๐.๐	กองการศึกษา	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๓๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑	๑๐๐.๐๐	กองช่าง	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	๕	๗๘๙,๐๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๕	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	๒๗๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๒	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
- บัญชีครุภัณฑ์	๑	๑๗๐,๐๐๐	๒	๒๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐	๑๕.๒๙	๓๐	๓๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		
รวม	๒๗	๓,๖๒๐,๐๐๐	๗	๒๕.๙๓	๕๓๙,๘๐๘.๑๐	๑๔.๙๑	๓๐	๑๑๑.๑๑	๒๑	๗๗.๗๘		
รวมทั้งสิ้น	๒๑๓	๑๔๘,๓๕๗,๙๐๐	๔๖	๒๑.๕๙	๑๗,๔๙๒,๓๑๖.๓๔	๑๑.๗๙	๔๓	๒๐.๑๙	๑๒๔	๕๘.๒๒		

(๓) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ และแบบที่ ๓/๒

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็น	พอใจมาก		พอใจ		ไม่พอใจ	
	จำนวน คน	ร้อยละ	จำนวน คน	ร้อยละ	จำนวน คน	ร้อยละ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๐๐	๘๐.๐๐	๕๐	๒๐.๐๐	-	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	๒๑๐	๘๔.๐๐	๔๐	๑๖.๐๐	-	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	๒๐๐	๘๐.๐๐	๕๐	๒๐.๐๐	-	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ	๑๙๐	๗๖.๐๐	๖๐	๒๔.๐๐	-	-
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	๑๙๕	๗๘.๐๐	๕๕	๒๒.๐๐	-	-
๖) มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๐๐	๘๐.๐๐	๕๐	๒๐.๐๐	-	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๑๕๐	๖๐.๐๐	๘๐	๓๒.๐๐	๒๐	๘.๐๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๙๐	๗๖.๐๐	๕๐	๒๐.๐๐	๑๐	๔.๐๐
ภาพรวม	พอใจ มาก	๗๖.๘๐	พอใจ	๒๑.๒๕	ไม่ พอใจ	๑.๕๐

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบล
ทุ่งข้าวพวง

เกณฑ์การพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๐ หรือใกล้ ๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ หากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๕ แสดงว่าผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง หากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๘.๕๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จในระดับดี และหากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้ ๑๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการสำรวจ : ในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ มีความพึงพอใจระดับ “ดี” ดังนี้

ลำดับที่	ประเด็น	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๑	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๑๐
๒	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๕
๔	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๕	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๕
๖	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๕
๗	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๐
๘	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๔๐
	รวม	๘.๒๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ผลการสำรวจ : ในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ มีความพึงพอใจระดับ “ ดี ” ดังนี้

ลำดับที่	ประเด็น	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๑	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๒๑
๒	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๗
๔	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๕
๕	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๕๐
๖	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๕
๗	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๐๐
๘	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๐
	รวม	๘.๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการสำรวจ : ในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ มีความพึงพอใจระดับ “ ดี ” ดังนี้

ลำดับที่	ประเด็น	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๑	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๐
๒	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๕
๔	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๐
๕	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๐๐
๖	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๕
๗	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๐
๘	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๐
	รวม	๘.๒๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการสำรวจ :ในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ มีความพึงพอใจระดับ “ ดี ” ดังนี้

ลำดับที่	ประเด็น	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๑	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๙๐
๒	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๕
๔	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๕	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๐
๖	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐
๗	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๐๐
๘	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๐
	รวม	๘.๔๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ผลการสำรวจ :ในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ มีความพึงพอใจระดับ “ ดี ” ดังนี้

ลำดับที่	ประเด็น	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๑	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๐
๒	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๐
๔	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๕	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๖๐
๖	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๐
๗	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๒๕
๘	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
	รวม	๘.๕๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
ผลการสำรวจ : ในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ มีความพึงพอใจระดับ “ดี” ดังนี้

ลำดับที่	ประเด็น	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๑	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๕๐
๒	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๐
๔	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๐
๕	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๕
๖	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๐
๗	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๕
๘	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๐
	รวม	๘.๔๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ผลการสำรวจ : ในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ มีความพึงพอใจระดับ “ดี” ดังนี้

ลำดับที่	ประเด็น	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๑	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๔๐
๒	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๐
๓	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๐
๔	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๕
๕	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๐
๖	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๐
๗	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๕
๘	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
	รวม	๘.๓๙

สรุปความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ต่างๆ

ผลการวิเคราะห์ในภาพรวม : สัดส่วนของแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจคือ แสดงว่าเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระดับดี โดยเรียงตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ลำดับที่	ประเด็น	ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๑	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน	ดี	๘.๒๘
๒	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	ดี	๘.๒๐
๓	ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดี	๘.๒๙
๔	ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ดี	๘.๔๔
๕	ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	ดี	๘.๕๔
๖	ด้านการจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย	ดี	๘.๔๔
๗	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	ดี	๘.๓๙
	รวม ๗ ยุทธศาสตร์	ดี	๘.๓๗

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงดำเนินโครงการในภาพรวมได้ครบตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๒๑.๕๙ จากจำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผน ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ (COVID -19) ทำให้การดำเนินโครงการต่างๆ ในภาพรวมของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ดำเนินโครงการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน เมื่อเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

- (๑) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๖.๒๘
- (๒) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ดำเนินการได้ร้อยละ ๒๐.๐๐
- (๓) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการได้ร้อยละ ๒๕.๐๐
- (๔) ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๗.๖๕
- (๕) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ดำเนินการได้ร้อยละ ๒๓.๔๔
- (๖) ด้านการจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย ดำเนินการได้ร้อยละ ๖๖.๖๗
- (๗) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดำเนินการได้ร้อยละ ๒๕.๙๓

เชิงคุณภาพ

จากการพิจารณาร้อยละของผลการดำเนินการกิจเทียบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงทั้ง ๗ ด้าน พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ โดยยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการได้น้อยที่สุดเพียงร้อยละ ๑๖.๒๘ ทั้งนี้เนื่องจากโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงไม่มีงบประมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการทั้งหมด และยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย ดำเนินการได้มากที่สุด ร้อยละ ๖๖.๖๗ ดังนั้นจึงสามารถประเมินผลได้ว่าการดำเนินการกิจเทียบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงทั้ง ๗ ด้าน ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมายของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ดังนี้

- (๑) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีเป้าหมาย ๘๖ โครงการ ดำเนินการได้ ๑๔ โครงการ
- (๒) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีเป้าหมาย ๕ โครงการ ดำเนินการได้ ๑ โครงการ

- (๓) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ๘ โครงการ ดำเนินการได้ ๒ โครงการ
- (๔) ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีเป้าหมาย ๑๗ โครงการ ดำเนินการได้ ๓ โครงการ
- (๕) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต มีเป้าหมาย ๖๔ โครงการ ดำเนินการได้ ๑๕ โครงการ
- (๖) ด้านการจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย มีเป้าหมาย ๖ โครงการ ดำเนินการได้ ๔ โครงการ
- (๗) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีเป้าหมาย ๒๗ โครงการ ดำเนินการได้ ๗ โครงการ

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	- การจัดทำแผนพัฒนายังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา - เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาไว้ในเทศบัญญัติรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ	- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะการคลังขององค์กร
๒	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
๓	บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
๔	งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ	ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ
๕	ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ	-หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน -หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น
๖	การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูลล่าช้า	ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้
๗	ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องในการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ควรมีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒ ผลจากการพัฒนา

จากการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่ายังมีปัญหาในการดำเนินการบางอย่างที่ต้องดำเนินการแก้ไข เช่น

- ๑) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้นตามแผนการดำเนินงาน
- ๒) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
- ๓) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ
- ๔) หมู่บ้านในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก
- ๕) ประชาชนมีปัญหาและความต้องการเป็นจำนวนมาก
- ๖) อำนวยหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
- ๗) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะอาด และมิเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี
- ๘) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ
- ๙) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการบริการของเทศบาล

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงสามารถดำเนินการได้จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด

๒.๓ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan และระบบ e-laas (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง เร่งรัดการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยระบบ e-plan และระบบ e- laas รายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก

